
Карта проекта «Оптимизация пространства школьной кухни, рабочего 
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1. Вовлеченные лица и рамки проекта 
Заказчик процесса: МОУ «Магнитная СОШ», работники 0 0  
Владелец процесса: директор школы Войтова Е.М.
Периметр процесса: МОУ «Магнитная СОШ»
Руководитель проекта: Войтова Е.М., директор МОУ «Магнитная СОШ» 
Команда проекта:
Зайцева Е.В. -  заместитель директора по безопасности;
Бобрук Н.В. -  заместитель директора по АХЧ;
Тихонова Л.Ю. — заведующая хозяйством;
Лозяная М.С. -  кладовщик;

3. Плановый эффект

Наименование Текущий Целевой
показателя показатель показатель

1. Размещение 1 морозильная камера размещена Отдельное
холодильного возле помещения склада, 3 помещение для
оборудования в холодильника расположены в холодильного
одном подсобном помещении, 2 оборудования
помещении холодильника расположены в рядом с

кухне; кухней;

2. Организация Организация
рабочего Рабочий кабинет кладовщика рабочего
кабинета расположен в подсобном кабинета в
кладовщика помещении рядом с кухней. помещении

.
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Ключевой риск: нерациональное испйЫ к&а т ^ ^вдобтранства кухни МОУ «Магнитная 
СОШ», холодильное оборудование не имеет отдельного помещения, несоответствие 
условий труда на рабочем месте кладовщика;
Последствия: загромождение рабочего пространства кухни; температурный и световой 
режим на рабочем месте кладовщика может привести к причинению вреда здоровью 
работника;
Причина возникновения: отсутствие помещений для холодильного оборудования, 
отсутствие рабочего места кладовщика, соответствующего условиям труда;
Ценность для заказчика: оптимизация рабочего пространства кухни, улучшение 
условий труда работников;

4. Ключевые события проекта

1. Старт проекта - 06.03. 2023г.
2. Диагностика и разработка целевого состояния процесса -  06.03-10.03.2023г
- разработка текущей карты процесса- 13.03-17.03.2023г
- анализ и оценка текущего состояния процесса -  20.03.-24.03.2023г
- разработка целевой карты процесса - 20.03.-24.03.2023г
- разработка «дорожной карты» реализации проекта - 20.03.-24.03.2023г
3. Установочное совещание по защите подходов оптимизации
4. Внедрение улучшений -  27.03.2023г -26.05.2023г.
5. Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта -  29.05.2023г
6. Защита отчетной презентации и закрытие проекта - 31.05.2023г
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