



## МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

### ПРИКАЗ

09 ДЕК 2022

№ 0272807

Челябинск

Об утверждении дорожной карты апробации и внедрения проекта «Школа Минпросвещения России» в систему общего образования Челябинской области в 2022–2023 годах

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Челябинской области от 02.11.2022 г. № 01/2498 «Об утверждении состава участников апробации проекта «Школа Минпросвещения России» в Челябинской области в 2022/2023 учебном году» с целью обеспечения условий апробации и внедрения проекта «Школа Минпросвещения России» в систему общего образования Челябинской области в 2022–2023 годах

#### ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемую дорожную карту апробации и внедрения проекта «Школа Минпросвещения России» в систему общего образования Челябинской области в 2022–2023 годах (далее – Дорожная карта).

2. Государственному бюджетному учреждению дополнительного профессионального образования «Челябинский институт развития образования» – региональному координатору (Барабас А.А.) обеспечить выполнение мероприятий утвержденной Дорожной карты.

3. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования:

определить состав участников апробации и внедрения проекта «Школа Минпросвещения России» на 2023 год из числа подведомственных общеобразовательных организаций в количестве не менее 30% от их общего числа, включив региональные инновационные площадки (РИП) и школы – получатели средств субсидии из федерального бюджета на мероприятия по модернизации школьных систем образования в 2022, 2023 гг. в срок до 19 декабря 2022 года;

сформировать в соответствии с утвержденной Дорожной картой дорожные карты сопровождения апробации и внедрения проекта «Школа Минпросвещения России» в муниципальной образовательной системе в 2022–2023 годах в срок до 23 декабря 2022 года;

создать условия участия общеобразовательных организаций в апробации и внедрении проекта «Школа Минпросвещения России» в соответствии с утвержденной Дорожной картой.

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Первый заместитель Министра



Е.А. Коузова

Выдря Надежда Михайловна, 8(351) 263-41-64

Рассылка: ГБУ ДПО ЧИРО, МОУО, исполнителю, в дело, на сайт МОиН

**УТВЕРЖДЕНА**

приказом Министерства образования  
и науки Челябинской области  
от 09 ДЕК 2022 № 02/2807

Дорожная карта  
апробации и внедрения проекта «Школа Минпросвещения России»  
в систему общего образования Челябинской области в 2022–2023 годах

| №<br>п/п                                  | Наименование мероприятия   | Сроки                                | Ответственный/<br>исполнитель,<br>соисполнители   | Ожидаемый результат   |
|---|--|--------------------------------------|---|---|
| <b>1. Нормативно-правовое обеспечение</b> |  |                                      |   |   |
| 1.1.                                      | Определение состава участников апробации и внедрения проекта «Школа Минпросвещения России» в 2023 году в разрезе муниципальных образований и общеобразовательных организаций | Декабрь 2022 года – январь 2023 года | Министерство образования и науки Челябинской области/<br>Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования «Челябинский институт развития образования»<br>(далее – ГБУ ДПО ЧИРО)/<br>органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере | Приказ Министерства образования и науки Челябинской области об утверждении общеобразовательных организаций – участников апробации и внедрения проекта «Школа Минпросвещения России» в 2023 году |

|      |   |                                     | образования (далее – МОУО)   |   |
|------|---|-------------------------------------|--|---|
| 1.2. | Разработка плана мероприятий апробации и внедрения проекта «Школа Минпросвещения России» на 2023 год  | Декабрь 2022 года – январь 2023 год | Министерство образования и науки Челябинской области/<br>ГБУ ДПО ЧИРО          | Приказ Министерства образования и науки Челябинской области об утверждении плана мероприятий апробации и внедрения проекта «Школа Минпросвещения России» на 2023 год  |
| 1.3. | Закрепление организационной структуры апробации и внедрения проекта «Школа Минпросвещения России»   | Январь 2023 года                    | Министерство образования и науки Челябинской области/<br>ГБУ ДПО ЧИРО/<br>МОУО | Приказ Министерства образования и науки Челябинской области об утверждении организационной структуры апробации и внедрения проекта «Школа Минпросвещения России»  |
| 1.4. | Разработка программы развития системы управления качеством образования в Челябинской области  | Январь 2023 года – март 2023 года   | Министерство образования и науки Челябинской области/<br>ГБУ ДПО ЧИРО          | Приказ Министерства образования и науки Челябинской области об утверждении Программы развития системы управления качеством образования в Челябинской области  |
| 1.5. | Разработка модели (программы) комплексного сопровождения общеобразовательных организаций по внедрению проекта «Школа Минпросвещения России» в Челябинской области | Март – июнь 2023 года               | Министерство образования и науки Челябинской области/<br>ГБУ ДПО ЧИРО/МОУО     | Приказ Министерства образования и науки Челябинской области об утверждении модели (программы) комплексного сопровождения общеобразовательных организаций по внедрению проекта «Школа Минпросвещения России» |

|   |  |                                   |  |   |
|---|--|-----------------------------------|--|---|
| 1.6.                                    | <p>Формирование комплекта распорядительных документов, обеспечивающих реализацию модели (программы) комплексного сопровождения общеобразовательных организаций по внедрению проекта «Школа Минпросвещения России» в Челябинской области</p>  | <p>Июнь – октябрь 2023 года</p>   | <p>Министерство образования и науки Челябинской области/<br/>ГБУ ДПО ЧИРО/МОУО</p> | <p>Приказы Министерства образования и науки Челябинской области об утверждении документов, обеспечивающих реализацию модели (программы) комплексного сопровождения общеобразовательных организаций по внедрению проекта «Школа Минпросвещения России» в Челябинской области</p> |
| 1.7.                                    | <p>Определение перспективного плана расширения участников внедрения проекта «Школа Минпросвещения России» на 2024 год</p>  | <p>Ноябрь – декабрь 2023 года</p> | <p>Министерство образования и науки Челябинской области/<br/>ГБУ ДПО ЧИРО/МОУО</p> | <p>Приказ Министерства образования и науки Челябинской области об утверждении общеобразовательных организаций – участников апробации и внедрения проекта «Школа Минпросвещения России» в 2024 году</p>  |
| <b>2. Организационное сопровождение</b> |  |                                   |  |   |
| 2.1.                                    | <p>Организация проведения самодиагностики общеобразовательных организаций в рамках проекта «Школа Минпросвещения России» и проведение анализа ее результатов для участников апробации (не менее 30%):<br/>а) обязательное участие – школы-получатели средств субсидии из федерального бюджета на</p> | <p>Январь – февраль 2023 года</p> | <p>ГБУ ДПО ЧИРО/МОУО/<br/>общеобразовательные организации (далее – ООО)</p>        | <p>Приказ Министерства образования и науки Челябинской области о проведении мониторинга самодиагностики общеобразовательных организаций в рамках проекта «Школа Минпросвещения России» и проведении анализа ее результатов</p>  |

|      |  |   |  |   |
|------|--|---|--|---|
|      | <p>мероприятия по модернизации школьных систем образования;</p> <p>б) участие по согласованию с МОУО (школы, определенные на уровне муниципальных образований, включая РИП)</p>  |   |  |   |
| 2.2. | <p>Ведение (обновление) базы данных муниципальных координаторов и координаторов общеобразовательных организаций – участников апробации и внедрения проекта «Школа Минпросвещения России»</p>   | <p>Декабрь 2022 года – январь 2023 года;</p> <p>Декабрь 2023 года</p> | <p>Министерство образования и науки Челябинской области/ ДПО ГБУ ЧИРО/МОУО/ООО</p> | <p>Приказ Министерства образования и науки Челябинской области об утверждении и координаторов апробации и внедрения проекта «Школа Минпросвещения России»</p>   |
| 2.3. | <p>Проведение совещаний и семинаров по сопровождению внедрения проекта «Школа Минпросвещения России» для муниципальных координаторов и для руководителей/координаторов, управленческих команд общеобразовательных организаций – участников апробации и внедрения проекта «Школа Минпросвещения России»</p> | <p>В течение 2023 года согласно плану мероприятий</p>                 | <p>ГБУ ДПО ЧИРО/МОУО/ООО</p>   | <p>Письма Министерства образования и науки Челябинской области о проведении совещаний и семинаров</p> <p>Программы, презентационные и рабочие материалы совещаний и семинаров</p>                         |
| 2.4. | <p>Организация повышения квалификации педагогических работников/управленческих команд по дополнительным программам, учитывающих в содержании идеологию и модели внедрения проекта «Школа Минпросвещения</p>  | <p>В течение 2023 года в соответствии с государственным заданием</p>  | <p>ГБУ ДПО ЧИРО</p>  | <p>Удостоверения о повышении квалификации</p> <p>Совершенствование профессиональных компетенций руководителей и педагогов ООО по вопросам моделирования эталонной школы проекта «Школа Минпросвещения</p> |

|             |  |                                    |   |
|-------------|--|------------------------------------|---|
|             | <p>Россия»</p>   | <p>Январь – сентябрь 2023 года</p> | <p>Россия»</p>  |
| <p>2.5.</p> | <p>Организация деятельности межмуниципальных проектных групп (далее – ММПГ) в рамках образовательной агломерации по разработке: модели (программы) комплексного сопровождения общеобразовательных организаций по внедрению проекта «Школа Минпросвещения России» в Челябинской области; программы развития системы управления качеством образования в Челябинской области; модельной муниципальной программы развития системы управления качеством образования</p> |                                    | <p>ГБУ ДПО ЧИРО/МОУО/ООО/участники ММПГ в рамках образовательной агломерации по управлению качеством образования</p>  |
|             |  |                                    | <p>Приказ Министерства образования и науки Челябинской области о Дорожной карте межмуниципального взаимодействия в рамках образовательной агломерации по управлению качеством образования на 2023 год</p> <p>Приказ Министерства образования и науки Челябинской области об утверждении муниципальных проектных групп в рамках образовательной агломерации по управлению качеством образования на 2023 год</p> <p>Приказ Министерства образования и науки Челябинской области об утверждении программы развития системы управления качеством образования в Челябинской области</p> <p>Приказ Министерства образования и науки Челябинской области об утверждении модельных программ: комплексного сопровождения общеобразовательных организаций по внедрению проекта «Школа</p> |

|      |  |   |   |   |
|------|--|---|---|---|
|      |  |   |   | Минпросвещения России» в Челябинской области; муниципальной программы развития системы управления качеством образования   |
| 2.6. | Организация деятельности участников кадрового резерва руководителей образовательных организаций в системе образования Челябинской области в рамках апробации и внедрения проекта «Школа Минпросвещения России»     | Январь – сентябрь 2023 года (состав 2022-2023 годов)<br>Сентябрь – декабрь 2023 года (состав 2023-2024 годов) | ГБУ ДПО ЧИРО/МОУО/ООО/участники кадрового резерва руководителей образовательных организаций в системе образования Челябинской области | Дорожная карта комплексного сопровождения деятельности участников кадрового резерва руководителей образовательных организаций в системе образования Челябинской области на 2023 г.  |
| 2.7. | Организация работы муниципальных методических служб и участников регионального методического актива в системе образования Челябинской области в рамках апробации и внедрения проекта «Школа Минпросвещения России» | В течение 2023 года согласно плану мероприятий  | ГБУ ДПО ЧИРО/МОУО/ участники регионального методического актива по направлению проекта «Школа Минпросвещения России»                  | Приказ Министерства образования и науки Челябинской области об утверждении плана методических мероприятий с муниципальными методическими службами<br>Приказ Министерства образования и науки Челябинской области об утверждении плана методических мероприятий с участниками регионального методического актива |
| 2.8. | Организация деятельности школьных команд общеобразовательных организаций – региональных  | В течение 2023 года согласно плану  | ГБУ ДПО ЧИРО/МОУО/РИП   | Модельные документы эталонной школы проекта «Школа Минпросвещения России»   |



|   | инновационных площадок (далее – РИП) в рамках апробации и внедрения проекта «Школа Минпросвещения России»  | мероприятий                                    |  |
|---|--|--|--|
| <b>3. Научно-методическое сопровождение</b> |  |  |  |
| 3.1.  | Проведение информационно-образовательных семинаров по сопровождению апробации и внедрения проекта «Школы Минпросвещения России» для муниципальных координаторов и управленческих команд общеобразовательных организаций согласно плану мероприятий   | В течение 2023 года согласно плану мероприятий | Письма Министерства образования и науки Челябинской области о проведении информационно-образовательных семинаров<br>Программы, презентационные и рабочие материалы совещаний и семинаров     |
| 3.2.  | Проведение проектировочных семинаров по ключевым моделям эталонной школы проекта «Школа Минпросвещения России»: единая образовательная среда; единая методическая система; единая система управления качеством образования; единый подход к формированию кадровых ресурсов школы и новая модель оплаты труда; программа формирования (развития) системы управления качеством образования (комплексное решение) | В течение 2023 года согласно плану мероприятий | Письма Министерства образования и науки Челябинской области о проведении информационно-образовательных семинаров<br>Программы, презентационные и рабочие материалы проектировочных семинаров |
| 3.3.  | Проведение проектировочной сессии для школьных команд общеобразовательных организаций –  | В течение 2023 года согласно плану             | Письма Министерства образования и науки Челябинской области о  |

|             |  |                                    |   |  |
|-------------|--|------------------------------------|---|--|
|             | <p>участников апробации проекта «Школа Минпросвещения России», по формированию программ развития на основе результатов самодиагностики с участием менторов, включая участников регионального методического актива, кадрового резерва руководителей образовательных организаций, инновационных команд РИП</p> | <p>мероприятий</p>                 | <p>ые организации-участники апробации проекта</p>   | <p>проведении проективной сессии для школьных команд Программа, презентационные и рабочие материалы проективной сессии</p>   |
| <p>3.4.</p> | <p>Разработка модели комплексного сопровождения участников внедрения проекта «Школа Минпросвещения России»</p>   | <p>Июнь 2023 года</p>              | <p>ГБУ ДПО ЧИРО/ участники ММПГ/ участники кадрового резерва руководителей образовательных организаций в системе образования Челябинской области/ участники регионального методического актива по направлению проекта «Школа Минпросвещения России»</p> | <p>Приказ Министерства образования и науки Челябинской области об утверждении модели комплексного сопровождения участников внедрения проекта «Школа Минпросвещения России»</p> |
| <p>3.5.</p> | <p>Разработка Модельных решений по формированию муниципальных программ развития системы управления качеством образования</p>   | <p>Январь – сентябрь 2023 года</p> | <p>ГБУ ДПО ЧИРО/ участники ММПГ/ участники кадрового резерва</p>  | <p>Комплект методических рекомендаций для МОУО по модельным решениям формирования муниципальных</p>  |

|             |  |                                    |   |   |
|-------------|--|------------------------------------|---|---|
|             | <p>(методические рекомендации для МОУО)</p>  |                                    | <p>руководителей образовательных организаций в системе образования Челябинской области/ участники регионального методического актива по направлению проекта «Школа Минпросвещения России»</p>   | <p>программ развития системы управления образования</p> <p>системы качества</p>   |
| <p>3.6.</p> | <p>Разработка Модельных решений по формированию школьных программ развития системы управления качеством образования (комплект методических рекомендаций для ООО)</p> | <p>Январь – сентябрь 2023 года</p> | <p>ГБУ ДПО ЧИРО/ участники ММПГ/ участники кадрового резерва руководителей образовательных организаций в системе образования Челябинской области/ участники регионального методического актива по направлению проекта «Школа Минпросвещения России»</p> | <p>Комплект рекомендаций для ООО по модельным решениям школьных систем качества</p> <p>программ развития системы управления образования</p> |

|      |  |                           |   |   |
|------|--|---------------------------|---|---|
| 3.7. | Проведение регионального конкурса программ развития по управлению качеством образования и образовательных организаций и органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования   | Август – ноябрь 2023 года | Министерство образования и науки Челябинской области, ГБУ ДПО ЧИРО/МОУО/ООО (в том числе участники апробации и внедрения проекта) | Приказ Министерства образования и науки Челябинской области о проведении конкурса программ развития по управлению качеством образования образовательных организаций и органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования<br>Приказ Министерства образования и науки Челябинской области о результатах конкурса программ развития по управлению качеством образования образовательных организаций и органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования |
| 3.8. | Представление, обобщение и распространение успешных практик реализации проекта «Школа Минпросвещения России» в рамках секции VIII межрегиональной научно-практической конференции «Проблемы и перспективы развития систем оценки качества образования» | Декабрь 2023 года         | ГБУ ДПО ЧИРО/МОУО/ООО (в том числе РИП)   | Программа и материалы конференции<br>Сборник материалов VIII межрегиональной научно-практической конференции «Проблемы и перспективы развития систем оценки качества образования»   |
| 3.9. | Консультирование муниципальных координаторов и координаторов общеобразовательных организаций по формированию в соответствии с  | В течение 2023 года       | ГБУ ДПО ЧИРО  | Письма ГБУ ДПО ЧИРО по запросам МОУО и общеобразовательных организаций  |

|  | федеральными методическими рекомендациями локальных нормативных актов по направлению проекта «Школа Минпросвещения России»   |                                       |   | Консультационная поддержка посредством информационного сопровождения проекта «Школа Минпросвещения России»   |
|--|--|---------------------------------------|---|--|
| <b>4. Информационное сопровождение</b> |  |                                       |   |  |
| 4.1.                                   | Ведение раздела «Школа Минпросвещения России» на официальном сайте регионального координатора, на официальных сайтах МОУО и ООО – участников апробации и внедрения   | В течение 2023 года                   | ГБУ ДПО ЧИРО<br>МОУО<br>ООО                                 | Раздел «Школа Минпросвещения России» с актуальной информацией на официальном сайте ГБУ ДПО ЧИРО<br>Раздел «Школа Минпросвещения России» с актуальной информацией на официальном сайте МОУО<br>Раздел «Школа Минпросвещения России» с актуальной информацией на официальном сайте ООО – участника проекта |
| 4.2.                                   | Размещение успешных практик (методических материалов, статей в сборниках, научно-методическом журнале, видеопрезентаций и др.) на официальном сайте регионального координатора   | В течение 2023 года                   | ГБУ ДПО ЧИРО  | Методические материалы, статьи, видеоролики, интервью и иное на сайте ГБУ ДПО ЧИРО, в том числе на информационно-образовательной платформе «Отличная школа74.ru»   |
| 4.3.                                   | Создание и ведение чата в телеграмме для муниципальных координаторов и координаторов общеобразовательных организаций – участников апробации и внедрения проекта, включая оперативное решение поставленных федеральным координатором задач в текущем режиме | Декабрь 2022 года – декабрь 2023 года | ГБУ ДПО ЧИРО/<br>МОУО/ООО<br>участники<br>апробации проекта | Чат в телеграмм-канале   |

|  |   |                            |   |  |
|--|---|----------------------------|---|--|
| 4.4.   | Размещение пресс-релизов в разделе «Школа Минпросвещения России» официального сайта регионального координатора, социальных сетях и взаимодействие по их продвижению на официальном сайте федерального координатора        | В течение 2023 года        | ГБУ ДПО ЧИРО  | Циклограмма пресс-релизов согласно запланированным мероприятиям<br>Пресс-релизы согласно оперативным запросам федерального координатора  |
| <b>5. Мониторинг сопровождения апробации и внедрения</b> |   |                            |   |  |
| 5.1.   | Разработка и утверждение региональных показателей мониторинга сопровождения апробации и внедрения проекта «Школа Минпросвещения России»   | Январь – февраль 2023 года | Министерство образования и науки Челябинской области/<br>ГБУ ДПО ЧИРО | Приказ Министерства образования и науки Челябинской области об утверждении региональных показателей мониторинга сопровождения апробации и внедрения проекта «Школа Минпросвещения России»                      |
| 5.2.   | Проведение и анализ результатов мониторинга сопровождения апробации и внедрения проекта «Школа Минпросвещения России», включая информационно-аналитическую справку с управленческими решениями и адресными рекомендациями | Ноябрь – декабрь 2023 года | Министерство образования и науки Челябинской области/<br>ГБУ ДПО ЧИРО | Приказ Министерства образования и науки Челябинской области об утверждении анализа результатов мониторинга, включая информационно-аналитическую справку с управленческими решениями и адресными рекомендациями |